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Verwachte congestie: situatie 2035

gemeten vermogen

gereserveerd vermogen

uitbatingsdrempel N-1

Vermogen 
afname

gemeten vermogen

latent vermogen (EV, HP, groei binnen CV)

uitbatingsdrempel N-1
AANSLUITEN

Geen mogelijkheid om klassieke 
aansluiting te geven

aanvragen (2026 en later)

NU 2035

aanvragen (2026)

Als we nu (2026) geen rekening houden met latent vermogen,
krijgen we tussen nu en 2035 uitbatingsproblemen.

Vermogen 
afname
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Actieplan Fluvius

Opvolging via ad hoc werkgroep congestie

Het net 24/7 uitbaatbaar houden 
zodat de betrouwbaarheid van het 
netwerk niet wordt geïmpacteerd

Hierdoor dienen tijdig investeringen 
te worden uitgevoerd rekening 
houdend met de metingen en de te 
verwachten vermogensbehoefte

Hiervoor dienen wijzigingen van 
aansluitingen te worden behandeld 
rekening houdend met de te 
verwachten congestie



Flexibiliteit op 

grotere schaal

Acties van de voorbije maanden

& doorzetten in komende periode
1 Huidige focus en actiepunten2

Opschalen van studie 
doorvoer om de 
verhoging in studie-
aanvragen sneller te 
kunnen verwerken

Bepaal voor welk type en 
voor hoeveel capaciteit 
het net ontwikkeld moet 
worden en wijs zowel 
studie- als netcapaciteit 
toe in lijn met die keuzes 
en prioriteiten 
- ‘Swimming lanes’

Ontwikkel het proces 
zodat speculatieve of 
immature aanvragen het 
systeem niet blokkeren. 
Dit maakt het efficiënter 
voor projectontwikkelaars 
én TSO/DSO’s
- ‘maturiteitscriteria’

Ontgrendel flexibiliteit 
om de druk op het net te 
verminderen, zowel voor 
industriële als niet-
industriële gebruikers op 
de hoogspannings- en 
lagere spanningsnetten

Meer studie

capaciteit

Maatschappelijke 

keuzes

Actief ‘queue 

management’

Neem snellere 
studiebeslissingen en 
verhoog transparantie

Stuur capaciteit in lijn 
met maatschappelijke 
en industriële doelen

Hou de wachtrij 
geloofwaardig, 
voorspelbaar en 
beheersbaar

Limiteer de nood
aan extra veel
netversterkingen

Verder opschalen van de 
aansluitingscapaciteit 
zodat bestelde 
aansluitingen sneller 
kunnen worden omgezet 
in fysieke assets

Snellere realisatie 
van connectie- en 
netversterkingen

Versnel uitrol

CAPEX plan

Actieplan Elia: verleden, heden en toekomst
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Aanvragen studies DSO-

geconnecteerde gebruikers (#)

359

594

1695

>4x

2024 20252020

Piek in aanvragen in 2025

Elia ontwikkelde in 2025 een nieuwe methodologie 

om de verzoeken sneller te beoordelen. Nieuwe tool live dec 2025

Voor de zomer wordt

‘Backlog lijst CAPAC 

advies’ klanten afgewerkt

Process assessment of DSO connected clients

DSO transfers connection 

request to TSO 

Network impact simulations 

for upstream grid

Results post 

processing

TSO transfers 

result to DSO

DSO completes 

analysis and reports to 

the client

Elia: Wegwerken wachtrij studies aansluiting DSO klanten

• 698 dossiers in Vlaanderen van de backlog CAPAC-aanvragen tot 
31/10/2025 behandeld door Elia (1049 berekeningen)

• In behandeling: 272 nieuwe dossiers in de periode 1/11/2025 –
28/2/2026 (334 berekeningen) - target eind mei
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Fluvius: verwerken klantaanvragen



High-level customer journey fall-back flex

toelichting netcongestie stroomgroep

“Voor deze offerte geldt als opschortende voorwaarde dat 

de distributienetbeheerder zich moet kunnen verzekeren 

van voldoende flexibel vermogen via marktbevraging aan 

economische voorwaarden met het oog op de realisatie 

van de in deze offerte aangeboden aansluiting. 

De aangeboden aansluiting kan pas in gebruik genomen 

worden na de oplevering van de technische 

implementatie van het in de marktbevraging gevraagde 

vermogen.”

Medewerkers van Fluvius contacteren de klant en 

lichten het product fallback flex toe (het gevraagde 

volume aan flexibiliteit, de duurtijd en frequentie 

alsook alle andere modaliteiten). De markt wordt 

open gezet aan de hand van een zonefiche die op de 

website van Fluvius wordt gepubliceerd. Fall-Back 

Flex Productfiche en Zonefiche worden overlopen

Klant ontvangt 
een offerte met 
opschortende 
voorwaarde(n)

Klant wordt 
gecontacteerd 
en markt wordt 

open gezet

Bijkomende 
klant-

ondersteuning

Fallback flex 
traject wordt 

afgesloten

Klant wordt 
aangesloten

Klant wordt 
afgeregeld cfr. 

afspraken in de 
FBF-overeenkomst

Positieve in 
dienst name test 

netflex kast

DetailsStudie wijst 
uit dat FLEX nodig is.

Klant dient bieding in op deze marktvraag alsook het 

bewijs van akkoord van de BRP

Gesprekken met FEBEG en BRP's zijn lopende om te komen tot 
raamakkoorden

https://partner.fluvius.be/nl/publicatie/productfiche-fallback-flex-v32
https://partner.fluvius.be/nl/publicatie/productfiche-fallback-flex-v32
https://partner.fluvius.be/nl/publicatie/productfiche-fallback-flex-v32
https://partner.fluvius.be/nl/publicatie/productfiche-fallback-flex-v32
https://partner.fluvius.be/nl/publicatie/productfiche-fallback-flex-v32
https://partner.fluvius.be/nl/flexibility-service-provider/zonefiches


Concrete dossiers

• Zonefiches Fall-Back Flex | Fluvius 

- → op vandaag 9 markten open, aantal zal sterk stijgen de komende maanden

Ad Hoc Werkgroep Congestie 12

• Indicatieve berekeningen flex volumes (eerstkomende jaren rekening
houdend met exploitatieprincipes)

• Toepassen rapporteringsverplichting in lijn met wijzigingsbesluit VNR

https://partner.fluvius.be/nl/flexibility-service-provider/zonefiches
https://partner.fluvius.be/nl/flexibility-service-provider/zonefiches
https://partner.fluvius.be/nl/flexibility-service-provider/zonefiches
https://partner.fluvius.be/nl/flexibility-service-provider/zonefiches
https://partner.fluvius.be/nl/flexibility-service-provider/zonefiches
https://partner.fluvius.be/nl/flexibility-service-provider/zonefiches
https://partner.fluvius.be/nl/flexibility-service-provider/zonefiches


/ permanent flexibele aansluiting

Tijdelijk flexibele 
aansluitingsovereenkomst

FBF

Flexibiliteitspiramide

Afwegingskader

toelichting netcongestie stroomgroep

Beschrijving in het eerstvolgende
investeringsplan (cfr. 
Wijzigingsbesluit VNR)



Fall-back flex PVN & Flexibele aansluitingsovereenkomsten

• In afwachting van het kunnen aanbieden van flexibele
aansluitingsovereenkomsten is er de tussenoplossing: 
Fall- back Flex PVN (goedgekeurd door VNR 24/09/2025)

• Nog geldende voorwaarde van concrete netinvestering

toelichting netcongestie stroomgroep



Scenario’s

Noden

Investeringen

► Sterke stijging in projecten door 

elektrificatie, dat we ook zien in een sterke

stijging van studieaanvragen (x3)

► Projectie goed afgestemd met Fluvius

► Sterke groei op koppelpunten met DSO

► Afstemming met Fluvius voor prioriteiten!

► Op korte en middellange termijn investeren, 

Fluvius en Elia stemmen zeer nauw samen 

af voor langetermijn-investeringen

► Vesterkingen vragen tijd (studie, supply 

chain) → tussentijd actieplan congestie

Projecten al gerealiseerd t.o.v. vorig IPVG

Projecten gepland op korte termijn (horizon Y+3)

Projecten gepland op lange termijn (horizon Y+10; stijging van 44% op LT)

45

54

212

Dynamische portfo
lio

management

Investeringstempo koppelpunten x4

Vlaams Investeringsplan Elia (2025-2035) 



Ontwikkelingsplan

Aansluiting van gebruiker

Hosting

Capacity Map

Oriëntatie-

Studie

Detail-

Studie

Aansluitings-

contract
Commissioning

Capaciteit

reservatie

Capaciteit

allocatie
Stroom ter beschikking

Capaciteitsreservatie en -toewijzing obv beleid

‘Swimming lanes’ zorgen er op de lange termijn voor 

dat de capaciteit van het net wordt afgestemd op 

maatschappelijke doelstellingen.

Queue management – maturiteitscriteria 

Wachtrijbeheer is essentieel om te vermijden dat 

speculatieve projecten geen projecten belemmeren 

die rijp en klaar zijn om te realiseren.

Toegewezen – ongebruikte – capaciteit vrijgeven

Essentiële prikkels zodat toegewezen capaciteit 

(die in lijn liggen met maatschappelijke ambities) 

effectief en efficiënt worden gebruikt.

Naar een optimaal ‘queue management’ op hogerliggend net



• MASC = Mechanism to Avoid Shadow Capacity Allocation 

• Een financiële incentive geven aan projecten die niet 

uitgevoerd zullen worden om gealloceerde capaciteit terug 

vrij te geven.

MASC binnen het concept van use-it-or-lose-it

• Maturiteitscriteria

• Nieuwe filters om de ernst van projecten te garanderen 

(bv. Verklaring van eer over terrein)

Maturiteitscriteria

• Een capaciteitsreservatie blijft beperkt geldig tot maximaal 

2 x 100 WD vanaf het verzenden van de EDS

Capaciteitsreservatie voor 2x100 WD

• Een GO/NO GO-beslissing door de netgebruiker, na het 

afleveren van de netstudie – doorgaan met flex of niet

GO/NO GO beslissing

• Meer transparantie, efficientie en een proces dat beter aansluit op de realiteit

• Evolutie naar een meer efficient beheer en gebruik van gereserveerde en gealloceerde netcapaciteit (om ‘papieren’ congestie te

vermijden) 

Doelstelling

Nieuwe versie gedragscode CREG Federale net
VNR werkt op revisie Technisch reglement Vlaams PVN

• Resultaat: reeds 17.5% reductie van EOS backlog en 5% reductie van EDS backlog op het Federale niveau



0% flex

10% flex

Flexibiliteit als essentieel onderdeel van de oplossing



3 time horizons

Short term

Mid term

Long term

3 networks

Transport

Local 

transport

Distribution

4 jurisdictions

Optimal use of flexibility 

From grid planning (incl. TOTEX) to operations with a 

consistent set of products

Robust solution for Grid Users 

with a flexible connection

“Industrialized” solution providing necessary clarity 

for customers to build business case

Avoid connection refusals

Fast-track solutions tailored to existing 

legal frameworks

Need for 

harmonization!
• Ensure technical 

feasibility

• Ensure efficiency for GUs 

and Elia

• Avoid arbitrage between 

regions / voltage levels

Incentives design
Fragmentation

of powers
Impact on costs 

for the system

Complex technical

toolchain both at 

DSO and TSO

• For Flanders, there are 2 outstanding questions to ensure that most of the request can get an answer: the need to decouple a flex connection from grid investment (ongoing, there seems to be political and 

regulatory will to do so) and the possibility to connect beyond 160% of interface point capacity (investigations between Elia and Fluvius ongoing) 

• For Wallonia, the flex solutions still need approval from the CWaPE (process ongoing)

Beschikbare capaciteit optimaal gebruiken – via flexibiliteit

Attention points
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Periodieke netcongestie-update distributienet Vlaanderen
Rond het midden van de maand gebeurt update van de cijfers en de kaarten
Netcongestie cijfers en kaarten | Fluvius

https://www.fluvius.be/nl/nieuws/netcongestie-in-vlaanderen


Industrie
(Flexibiliteit)

Beleid
(Prioriteitskader)

Netbeheerder
(Net-investeringen)

Regulator
(VNR investeringskoppeling

flexibiliteit)

Haalbaar en
betaalbaar

elektriciteitssysteem

Conclusie: Sterke samenwerking nodig tussen
netbeheerders, beleid, regulator en industrie,…
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